

A N E K S nr 3

do umowy zawartej w dniu 05-02-2013 r. dotyczącej wykonania w generalnym wykonawstwie, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej następujący zakres robót:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku, która będzie mogła samoistnie spełniać funkcję techniczną w zakresie:

- 1) Instalacje sanitarne – wg projektu budowlano-wykonawczego,
- 2) Instalacje elektryczne – wg projektu budowlano-wykonawczego,

zawarty w dniu 01-08-2013 r. w Szczecinku pomiędzy Szpital w Szczecinku Spółka z o.o., ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307313 o kapitale zakładowym 10.317.000,00 zł., zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Elżbietę Annę Szukiel – Prezes Zarządu

a

Karolem Słomskim zamieszkałym przy ul. Witosa 2d/5, 83-140 Gniew, PESEL 78102509059, NIP 593-212-15-32, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą **EKO-TECH Karol Słomski** z siedzibą w Gniewie 83-140, ul. 27 Stycznia 7, zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§1

W związku z brakiem frontu robót powstałym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz koniecznością wykonania robót zamiennych objętych protokołem konieczności nr 3 zatwierdzonym dnia 01-08-2013 r., strony umowy działając na podstawie §15 umowy z dnia 05-02-2013 r. postanawiają dokonać w treści umowy następujących zmian:

1. §1 ust. 1 pkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

Przekazanie Zamawiającemu instalacji – 23-09-2013 r.

2. §2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Zakończenie robót – przekazanie Zamawiającemu instalacji – 23-09-2013 r.

3. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 406.209,22 zł. netto + VAT (słownie: czterysta sześć tysięcy dwieście dziewięć złotych 22/100 + VAT), tj. łącznie 499.637,34 zł. brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 34/100).

§2

Pozostałe warunki umowy z dnia 05-02-2013 r., aneksu nr 1 z dnia 06-03-2013 r., aneksu nr 1 z dnia 18-03-2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 20-05-2013 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

WŁAŚCICIEL

Karol Słomski

EKO-TECH

Karol Słomski
83-140 Gniew, ul. 27-go Stycznia 7
tel./fax (058) 535 24 08
NIP 593-21-21-532

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
a
mgr Elżbieta Anna Szukiel

ADWOKAT

Jakub Rodoński

A N E K S nr 2

do umowy zawartej w dniu 05-02-2013 r. dotyczącej wykonania w generalnym wykonawstwie, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej następujący zakres robót:

Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie instalacji centralnego ogrzewania podłogowego w realizowanym budynku Szpitala, przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku, która będzie mogła samoistnie spełniać funkcję techniczną w zakresie:

- 1) Instalacje sanitarne – wg projektu budowlano-wykonawczego,
- 2) Instalacje elektryczne – wg projektu budowlano-wykonawczego,

zawarty w dniu 20-05-2013 r. w Szczecinku pomiędzy **Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.**, ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307313 o kapitale zakładowym 10.317.000,00 zł., zwanym w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

Adama Bielickiego – Prezes Zarządu

a

Karolem Słomskim zamieszkałym przy ul. Witosa 2d/5, 83-140 Gniew, PESEL 78102509059, NIP 593-212-15-32, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą **EKO-TECH Karol Słomski** z siedzibą w Gniewie 83-140, ul. 27 Stycznia 7, zwanym dalej „**Wykonawcą**” o następującej treści:

§1

W związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i zaniechanych objętych protokołem konieczności nr 1 z dnia 17-05-2013 r. strony umowy działając na podstawie §15 umowy z dnia 05-02-2013 r. postanawiają dokonać w treści umowy następujących zmian:

1. §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 402.151,45 zł. netto + VAT (słownie: czterysta dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych 45/100 + VAT), tj. łącznie 494.646,28 zł. brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 28/100).

§2

Pozostałe warunki umowy z dnia 05-02-2013 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18-03-2013 r. nie ulegają zmianie.

§3

Aneks sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

Właściciel Firmy

Karol Słomski

EKO-TECH

Karol Słomski
83-140 Gniew, ul. 27-go Stycznia 7
tel./fax (058) 535 24 08
NIP 593-21-21-532

ZAMAWIAJĄCY

PREZES ZARZĄDU
SZPITAL w Szczecinku Sp. z o.o.

lek. med. Adam Bielicki